

DECISIONE N. 349 DEL 08 /02/2017

AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Progettazione esecutiva dell'impianto di cablaggio strutturato della rete LAN di Casalp e relativa Direzione dei lavori.
Finanziamento: Fondi di bilancio Casalp.
Revisione dell'importo relativo alla progettazione e Direzione Lavori.

PREMESSO:

- che con Decisione n. 962/Servizi Affari Giuridici e Legali in data 19/01/2016, veniva indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 91, comma 2 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva dell'impianto di cablaggio strutturato della rete LAN di Casalp e della relativa Direzione dei successivi lavori;
- che con Decisione 979/Servizi Affari Giuridici e Legali in data 10/2/2016 è stato affidato l'incarico al P.I. Stefano Casalini per le progettazioni esecutive dell'impianto di cablaggio strutturato della rete LAN di Casalp e relativa Direzione dei lavori;

CONSIDERATO:

- che sulla base delle risultanze della progettazione esecutiva, viste anche le integrazioni e modifiche al progetto emerse nell'ambito del Gruppo Tecnico (migrazione sistemi informativi) l'importo dei lavori di realizzazione è aumentato integrando di conseguenza le prestazioni richieste al Perito Industriale Stefano Casalini;
- che l'incarico attuale è stato affidato sulla base dell'onorario calcolato ex DM.143/2013 su un importo lavori previsto € 20.000,00 per un totale a base di gara di € 1.985,99:

- compenso per la prestazione	offre il ribasso del	42,99%
- richiede per rimborso spese	compenso del	10,99%
- importo totale prestazione	<u>Euro 1.256,64</u>	
- che il nuovo importo professionale calcolato con le stesse modalità di cui sopra sull'importo dei lavori effettivamente derivante dal progetto esecutivo pari ad € 73.259,88 ammonta a € 6.381,96

- compenso per la prestazione	offre il ribasso del	42,99%
- richiede per rimborso spese	compenso del	10,99%
- Nuovo importo totale prestazione	<u>Euro 4.046,76</u>	

PRESO ATTO che nei confronti dello STUDIO TECNICO CASALINI sono stati effettuati i controlli di rito per la verifica del possesso dei prescritti requisiti, con esito positivo;

VISTO:

- che le operazioni di progettazione esecutiva sono state completate;

SI DECIDE

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di ampliare l'importo dell'incarico al Perito Industriale Stefano Casalini, così come rideterminato secondo il calcolo del compenso professionale di Architetti e ingegneri (D.M. 143 del 31 ottobre 2013), a € 4.046,76

IL DIRIGENTE TECNICO
(Arch. Matteo De Luca)

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
(Arch. Vanessa Soriani)